Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы по производству тепловой энергии 
за IV квартал 2023 г.

Замена кубов воздухоподогревателя (ВЗП) 2 ступени КА ст.№11 – план на 2023 г. – 54 783 тыс.тенге. 
Срок выполнения мероприятия в 2023 г: 05.03.2023 – 05.09.2023 гг.
[bookmark: _Hlk138688996]Воздухоподогреваатель это устройство, предназначенное для подогрева воздуха, направляемого в топку котельного агрегата, с целью повышения эффективности горения топлива за счёт тепла уходящих газов. Воздухоподогреватели выполняют двухступенчатыми, 2 ступень располагается наверху конвективной шахты и первой по ходу уходящих газов. Воздухоподогреватель состоит из трубных досок, труб наружным диаметром Ф51мм и стенкой 1,5мм. 
Планируемые мероприятия в 2023 г:
1. Изготовление кубов ВЗП 2 ступени – 81 тн;
2. Замена кубов ВЗП 2 ступени – 81 тн, 
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Выполнение - 54 783 тыс.тенге.

Частичная замена стены ряда «А» главного корпуса в осях 24-28; 44-45 – план на 2023 г. – 16 849 тыс.тенге.
Срок выполнения мероприятия в 2023 г: 20.09.2023 – 31.12.2023 гг.
Стена — это структурный элемент в строительстве, создающий внешний периметр здания в виде вертикальной ограждающей конструкции, отделяющей помещение от окружающего пространства. Стены выполнены в виде кладки из кирпичей, уложенных определённым образом и закреплённых между собой строительным раствором. Под заменой существующей кирпичной кладки подразумевается демонтаж стенового заполнения и монтаж многослойных сэндвич-панелей. 
Планируемые мероприятия в 2023 г:
1. Демонтаж кирпичной кладки – 180 м³;
2. Очистка, огрунтовка и окраска металлических поверхностей – 355 м²; 
3. Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей – 300 м²;
4. Установка оконных блоков из ПВХ профилей – 21,6 м².
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[bookmark: _GoBack]Выполнение – по данному мероприятию планируется перенос на 2024 г. Заявление на рассмотрении в ДКРЕМ.

Изготовление кубов ВЗП 2 ст. котлоагрегата ст. № 10 – план на 2023 г. – 49 304 тыс.тенге.
Срок выполнения мероприятия в 2023 г: 01.11.2023 – 31.12.2023 гг.
          В период прохождения ОЗП 2022-2023гг. техническое состояние воздухоподогревателя 2 ступени котлоагрегата ст.№10, который был установлен в 2003г., резко ухудшилось, выразившись в массовом отрыве трубок в результате сильного золового износа и коррозионных явлений. Определяющим для замены является тот факт, что дальнейшее использование ВЗП 2 ступени приведет к неэффективной и неэкономичной работе котлоагрегата ст.№10, что в итоге может повлиять на ухудшение теплоснабжения старой части города Темиртау.
         На основании вышеизложенного на 2023-2024 годы запланированы поставка трубной продукции и изготовление кубов в 2023 году, замена кубов ВЗП 2 ступени котлоагрегата ст.№10 в 2024 году. 
Планируемое мероприятие в 2023 г:
1. Изготовление кубов ВЗП 2 ступени – 81 тн.
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Выполнение - 39 230 тыс.тенге. Планируется перенос части объёма работ на 2024 г.
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